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3 Lasanvisningar

Denna del av teknisk handbok behandlar fragor som rér entreprenader i allmanhet, oavsett
vilken typ av projekt det ror sig om. Denna del ska darfor lasas tillsammans med de delar som
ror respektive omrade (vag, VA, parker etc.)

4 Lagar, bestammelser och riktlinjer

Varmdo kommun &ger rétten att ensam avgora vad som &r likvérdigt material, produkter med
mera.

2.1 Handlingar som 3beropas
Entreprenadbestammelser for arbete i vattenskyddsomrade

2.2 Entreprenadbestammelser

For arbeten som ska bedrivas i nagot av kommunens vattenskyddsomraden géller sarskilda
entreprenadbestammelser. Dessa hittar du pa kommunens hemsida
varmdo.se/vattenskyddsomraden. For vissa arbeten inom vattenskyddsomrade kravs dessutom
tillstand, vilket kan sokas hos kommunens bygg- och miljéavdelning.

Vattenskyddsomraden finns pa Ingard, Sandhamn, Vindd, Kopparmora, Stavsnas, Djur6 och i
Angsvik. Kontakta alltid kommunens bygg- och miljoavdelning vid osékerhet.

5 Igdngsattning

5.1 Startmoten/anbudsgenomgang
Startmote eller anbudsgenomgang ska hallas fore byggstart i alla projekt.

Foljande punkter ska tas upp och protokollféras:
e Presentation, upprattande av kontaktlista
e Forfragningsunderlag/exploateringsavtal
e Genomgang av lamnat anbud eller villkor enligt avtal
e Genomgang av administrativa foreskrifter, med eventuella fortydliganden
e Genomgang av mangdbeskrivning
e Eventuell anbudskomplettering
e Bygglov och startbesked, dar bygglov krévs
e Tidplan
e Entreprendrens informationsarbete
e Kuvalitets- och miljoplan
e Myndighetskontakter och tillstand
e Trafik och TA-planer
e Etableringsytor
e Arbetsmiljoplan


https://www.varmdo.se/download/18.7ca021e5170f3f3646b7c374/1585059598650/Entreprenadbest%C3%A4mmelser%20f%C3%B6r%20arbeten%20inom%20vattenskyddsomr%C3%A5den.pdf
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e Ekonomi
e Ritningar

Protokoll fran startmoéte eller anbudsgenomgang ska justeras av parterna genom underskrift.

5.2 Exploateringar

Innan nagra exploateringsarbeten far paborjas ska erforderliga handlingar vara utvéaxlade.
Vilka handlingar detta galler regleras i exploateringsavtal.

5.3  Syn av arbetsomradet
Bestallaren kallar till syn med representanter for vaghallare, ledningségare och entreprendr.

Synen ska omfatta féljande punkter:
e Arbetsomradets omfattning
e Utstakning av ledningsstrackning
e Gatans och 6vriga anlaggningars standard
e Vixtlighet och mark som berors av arbetet, dven upplag, transporter och gangtrafik
e Trad och buskar som maste tas bort pa grund av arbetet
e Synliga skador pa befintliga anlaggningar
e Tomtror/gransmarkeringar som ska skyddas
e Funktionskontroll av rdnnstensbrunnar
e Skyddsatgarder
e Omfattning av aterstallning

Ett synprotokoll med fotodokumentation uppréttas genom utférande entreprendrs forsorg.
Vad géller rannstensbrunnar ska en funktionskontroll genomféras okulart.

5.4 Etableringsytor

For nyttjande av offentlig plats utanfor arbetsomradet med bodar, upplag, byggskyltar

och dylikt fordras polismyndighetens tillstand enligt ordningslagen. Entreprendren ansvarar
for att avtala om tillgang till marken med markéagaren. Vid storre upplag och bodar ska bygg-
och miljéavdelningen kontaktas for eventuellt bygglov.

6 Information

6.1 Byggmoten

Byggmoten ska hallas regelbundet och protokollféras. Bestéllaren kallar till byggmoten. Foru-
tom entreprendren kallas dven vid behov andra ledningsdragande bolag, véghallare etc.

Punkter som ska tas upp pa byggmoten:
¢ Organisation och kontaktlista
e Information
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e Tidplan samt arbetskraftssituation
e Produktionsfragor

e Handlingar

e Samordningsfragor

e Myndigheter/tillstand/anmalningar
e Kvalitet/miljo/egenkontroll

e Arbetsmiljo/skyddsfragor

e Andrings- och tillaggsarbeten

e Hinder

e Ekonomi

6.2 Information till tredje man

Kommunen ansvarar for en forsta allman information om entreprenadens tider och omfattning
till berorda av de arbeten som kommunen bestéller.

All kontakt med massmedia skots av Bestallaren genom utsedd kontaktperson.

Entreprendren ansvarar for information till boende, néringsidkare och 6vriga som berors av
entreprenaden under entreprenadtiden. Informationen ska vara skriftlig, innehalla information
om arbetets art, etappindelningar, tidpunkt for stérande arbeten, arbetets fardigstallande samt
information om ansvarig arbetsledare pa plats med telefonnummer. Utgaende informationen
tillsammans med foérteckning 6ver vilka som erhaller informationen ska godkannas av Bestal-
laren. Information ska ocksa delges servicecenter, detta kan ske via Bestéllaren om sa ar dver-
enskommet.

Vid andrad disposition av tider eller arbetsomraden ska ny information till berorda skickas ut.

Entreprendren ska medverka vid méten med fastighetsdgare, naringsidkare och boende for
information om entreprenadens genomfdrande.

Vid alla entreprenadarbeten inom kommunen ska tydliga informationsskyltar finnas vid ar-
betsplatsen som upplyser om arbetets art, vem som utfor det och vem som ar bestéllare. In-
formationsskylten kan ocksa med fordel hanvisa till ytterligare information pa internet.

6.3 Intern information
Kommunikationsplan ska uppréttas efter mall i projektlotsen.

6.4 Drift- och underhallsinstruktioner

Entreprendren ska ta fram drift- och underhallsinstruktioner for de anlaggningar som byggs.
Dessa instruktioner ska folja kommunens upplagg for sddana instruktioner.
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7 Entreprenadarbeten

7.1 Nattarbete

Om stérande arbeten maste utforas kravs tillstand fran polismyndigheten. Tider och villkor
regleras i lokala ordningsforeskrifter. Polismyndigheten provar om arbetena kan bedrivas utan
risk for ordningen, trafiken och sékerheten pa platsen.

Nattarbeten tillats bara:
e Om arbetena inte med rimliga medel kan utféras under dagtid.
e Arbeten pa samma plats och i narheten av bostadshebyggelse far bedrivas hogst tre
natter i foljd, darefter kravs ett uppehall pa minst tva dygn.
e Boende och andra berdrda ska informeras i god tid innan arbetena startar (minst sju
dygn).
e Erforderliga atgarder ska vidtas for att minska stérande buller, rok, lukter etc.

Undantag fran detta kan goras vid akuta atgarder.

7.2 Schakt- och 6ppningstillstdnd i kommunal mark

For gravningsarbete eller motsvarande arbete i kommunens mark kravs alltid ett gravningstill-
stand. Gravningstillstand ska sokas senast tva veckor fore arbetets planerade start. Till anso-
kan ska ritningarna bifogas. Arbeten som avsevart forandrar markens hojdlage kan kréva
marklov som man soker hos kommunens bygg- och miljéavdelning.

Endast direkt ledningsbrott ar orsak till akut gravning och anmélan ska géras omgaende.

Gravningstillstandet kan forenas med olika restriktioner och krav med avseende

pa metodval, arrangemang, trafikfragor, gronytor, byggtid, 6verbyggnad, belaggning vid ater-
stallning samt omfattning av aterstéllning. Eftersom gravningstillstand &r tidsbegransade
kravs en forlangning av tillstdndet om byggtiden dverskrids.

Vid all slags ledningsarbete ska speciell hansyn tas till vaxtlighet. Om arbetet ska bedrivas
innanfor tradets droppzon, eller inom ett avstand av fem meter fran stammen ska detta uppges
i ansokan. Sarskilda skyddsatgarder kan alaggas ledningséagare for att skydda narliggande
vaxlighet och trad mot skador.

7.3 Schaktning i kommunal mark

Anlaggningsagare ansvarar for att geoteknisk undersokning gors vid behov. Effekter fran vib-
rationer ska beaktas. Vid hogtrafikerade leder, korsningar och kansliga parkmiljoer férordas
tryckning/borrning. Oppet schakt tillats om trafiksituationen medger detta. Det ar av stor vikt
att schaktet inte ar 6ppet langre &n nédvandigt. Ledningsarbeten som kréver dppet schakt
langre an en vecka i foljd utan att kontinuerligt arbete bedrivs, ska tackas eller skyddas pa
annat satt. Detta ska goras pa sadant satt att framkomligheten underlattas samt att risken for
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skada for trafikanter, intilliggande anlédggning eller tredje part minimeras. Detta innebar for
gravningar i kdrbana att gatan ska vara 6ppen for trafik om arbete inte bedrivs.

7.3.1 Schaktning i hardgjord yta

Asfaltytan runt schaktet ska sagas. Asfaltens kanter ska vara raka och formen pa schakten ska
vara rektanguldara samt folja gatans huvudlinjer.

7.3.2 Schaktning i planterad yta

Om véxtlighet berdrs av gravning, styrd borrning eller annat arbete ska ritningar for planerat
skydd av vaxtligheten bifogas ansékningar om gravningstillstand. Nar arbete sker i narheten
av vaxtlighet ska alla eventuellt avgravda rétter alltid kapas med vass sag eller sekator for att
fa ett rent snitt. Lampliga redskap ska alltid finnas pa arbetsplatsen. De frilagda rotterna maste
omedelbart skyddas mot uttorkning. Rotterna ska vattnas och fuktig sdckvav eller geotextil
ska laggas 6ver de synliga rotterna. Om schaktet inte omedelbart aterfylls maste rétterna
skyddas mot uttorkning och eventuella frostskador med ett rotdraperi som bestar av ett cirka
30 cm tjockt lager fuktig torvblandad jord. Tradets vattenbehov ska tillgodoses. | vissa fall
kan det vara aktuellt att suga bort jorden med en mobil vakuumsug for att skona rétterna pa
vardefulla trad.

For att inte skada nedhangande grenar under arbetet kan man, speciellt pa yngre trad, med
hjalp av val skyddade rep eller vajrar tillfalligt hissa upp grenarna. Laga grenar som inte kan
behallas av utrymmesbrist ska kapas i forvag pa ett fackmannaméssigt satt. Stammen ska all-
tid skyddas mot mekaniska skador. Transporter och upplag pa marken eller strax intill trad far
inte forekomma. Om detta inte kan undvikas ska marken skyddas mot komprimering. Bensin,
diesel, halkbekampningsmedel, l6sningsmedel eller liknande far dock inte vare sig forvaras
eller hanteras inom ett avstand fran stammen raknat pa tre ganger tradkronans radie.

7.3.3 Aterfyllning

Da arbetet ar utfort ska schakten aterfyllas utan dréjsmal. Kringfyllning utfors enligt respek-
tive ledningsverks foreskrifter. Resterande fylining upp till terrassyta utférs med materialval
och packning enligt Anlaggnings AMA. Haligheter i schaktvaggen fylls val. Vintertid far
aterfylinad inte ske med fruset material. Speciell uppmarksamhet ska dgnas at packning vid
rannstensbrunnar, ventiler och dylikt dar sattningar ar vanliga. Upphuggning kravs sa att
packningsverktyget kan utnyttjas helt. Kommunen &ger rétt att avbryta arbetet om arbetet med
aterfyllning bedrivs pa ett otillfredsstéllande satt.

7.3.4 Aterstillning

Om inget annat anges ska ytan aterstallas till ursprunglig utformning med ursprungligt yt-
material vad galler typ av beldggning, plantering, trafikanordningar och évriga anlaggningar.
Hojdanpassning ska ske till befintliga anldggningar. Aterstéllning utfors enligt Anléggnings
AMA. Vid aterstallning skall hela den skadade ytan aterstéllas. Med skadad yta menas schak-
tyta samt yta som skadats i samband med arbetet. Entreprendren ansvarar for att ytan under-
halls fram tills aterstéllning kan ske.
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| hogtrafikerade gator (mer an 5 000 fordon/dygn) och gator med mycket tung trafik ska tva
lager asfalt laggas. Oversta lagret l4ggs 0,3 meter utanfor schaktkant med hjalp av frasning i
befintlig asfalt. Oversta lagret kan med fordel laggas ett ar efter att arbetet avslutats.

8 Kvalitet, miljo och arbetsmiljo

8.1 Arbetsmiljoplan (BAS-U)

Entreprendren utser en person till att vara byggarbetsmiljésamordnare (BAS-U). Personen ska
vara namngiven och kunna uppvisa dokumenterade kvalifikationer.

BAS-U ansvarar for att arbetsmiljoplan finns tillganglig pa byggarbetsplatsen och ska genom-
fora eller lata genomfora alla anpassningar i den som kan komma att behévas med hénsyn till
hur arbetet fortskrider.

8.2 Kvalitetsplan

Entreprendrer som anlitas av kommunen eller uppfor anldggningar som ska tas dver av kom-
munen ska uppratta en projektanpassad kvalitetsplan som i tillampliga delar omfattar alla
element enligt SS-EN 1SO 9001:1994, anpassade till entreprenadens forutsattningar. Innehal-

let ska vara sadant att det framgar hur entreprendren avser att sakerstalla entreprenadens kva-
litet.

Av kvalitetsplanen ska framga hur entreprendren kommer att genomfora sin slutkontroll. Do-
kumenterad slutkontroll forutsatts foreligga fore besiktningar.

Kvalitetsplan ska vara godkand av Bestallaren fore fakturering.

Kvalitetsplanen ska minst innehalla och redovisa:

e Organisationsplan for entreprenaden inklusive en namngiven kvalitetsansvarig

e Projektgenomgangar, sa val interna som externa (med bestéllare, projektorer med
flera).

e Rutiner for hantering av ritningar, beskrivningar och 6vriga handlingar.

e Rutiner for och omfattning av kontroll och uppféljning av saval egna arbeten som un-
derentreprendrers och leverantorers.

¢ Rutiner for hantering av fel i material och utférande.

e Rutiner for arbeten med bergssprangning innehallande borr- och laddplan, sprangrap-
port, hantering av vibrationsmatare med mera.

e Checklistor for egenkontroll. Egenkontroll ska &ven innefatta tillfalliga trafikanord-
ningar.

e Rutiner for hantering av avvikelser och korrigerande atgarder.
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8.3 Miljoplan

Entreprendren som anlitas av kommunen eller uppfor anldaggningar som ska tas over av kom-
munen ska snarast efter erhallen bestallning lamna en projektanpassad miljoplan. Miljéplanen
ska vara godkand av Bestallaren fore entreprenadarbeten paborjas.

Miljoplanen ska minst innehalla och redovisa:

e Hur rivna asfaltsmassor omhéndertas.

e Hur schaktmassor omhandertas och tacks, om sorteringsanlaggning anvénds for ater-
vinning av massor etc.

e Omhéndertagande och sortering av 6verblivet material.

e For arbeten inom vattenskyddsomrade ska redovisas hur entreprenadbestammelser en-
ligt bilaga 1 ska foljas.

e Rutiner for och omfattning av kontroll och uppf6ljning av savél egna arbeten som un-
derentreprendrers och leverantorers.

e Rutiner for olycksfall med lackage av petroleumprodukter.

Under pagaende verksamhet dr det entreprendrens ansvar att utreda och ta in kunskap om
vilka risker for miljo och hélsa verksamheten innebar. Riskbeddmning ska finnas med som en
del i det dagliga arbetet, till exempel ska bullerméatningar utféras av entreprendren for att sa-
kerstalla att riktvarden halls.

Om rutiner enligt miljoplan inte foljs eller om dokumentation enligt miljoplan ar bristfallig
har Bestallaren ratt att begéra att entreprendren omgaende sammankallar ber6rd personal in-
klusive underentreprendrer for genomgang av miljoplan.

8.4 Provtagning och analys

Omfattning och utférande av provtagningar framgar av forfragningsunderlag eller annat avtal
mellan entreprendren och kommunen. Protokoll fran foreskriven provning ska foreligga vid
anmalan om slutbesiktning och ar en forutsattning for att entreprenaden ska kunna godkénnas.

Rutiner for provning och kontroll av VA-ledningar redovisas i del 5 VA i tekniska handboken.

9 Trafik

9.1 TA-plan

For arbeten pa kommunala véagar ska en trafikanordningsplan (TA-plan) upprattas av entre-
prendren och godkannas av kommunen. TA-planen ska lamnas till kommunen minst fem ar-
betsdagar fore arbetets start och med skiss visa trafikanordningarnas placering. Faststéllda
start- och sluttider, aktuell entreprendr och ansvarig arbetsledare ska &ven anges. Vid av-
stdngningar ska sarskilt uppmérksammas att oskyddade trafikanter utsatts for stora risker nar
de héanvisas ut i trafiken. Sarskilt utsatta grupper &ar barn, dldre samt funktionshindrade.
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Nar en gangbana stangs av ska sarskilda atgarder vidtas sa att synskadade personer kan kanna
avstangningsanordningen med ké&ppen och att rérelsehindrade personer latt kan ta sig forbi.
En godkand trafikanordningsplan ar en forutsattning for att kunna paborja gravning i gatu-
mark. Om trafikavstangningar inte ar utfért enligt anvisningar har kommunen ratt att avbryta
arbetet.

For arbeten pa trafikverkets vagar galler Trafikverkets foreskrifter. FOr arbeten pa enskilda
vagar tas kontakt med vaghallaren.

9.2  Fordon pa parkviag

Fordonstrafik ar generellt inte tilldten i terrang, inklusive parkmark och parkvégar. Torgytor
kan vara klassade som vag eller terrang, enligt forordningen om végtrafikdefinitioner. Kon-
takta vaghallaren for att kontrollera om fordonstrafik ar tillaten. Om atgérden inte kan utféras
pa nagot annat satt far motordrivna fordon anvandas pa parkmark i samband med projekte-
ring, byggande, underhall och skétsel av vagar och andra tekniska anlaggningar. Den trafike-
rade parkstrackan ska da i andarna markas ut med skyltarna ”Varning for viigarbete” och
Forbud mot trafik med fordon” och tilldggstavlan “Giller inte fordon till och fran arbetsplat-

2

sen .

Gang- och cykelvag (utméarkt med vagmarke for gang- och/eller cykelvag enligt vagmarkes-
forordningen) far trafikeras av vaghallningsfordon om sarskild forsiktighet iakttas.

10 Ledningsagare

10.1 Utsattning
Entreprendren ansvarar for att befintliga ledningar sétts ut pa plats innan arbeten paborjas.

11 Relationshandlingar
Rutiner for hantering av relationshandlingar och inmatning framgar av del 9 Kartor.

12 Besiktningar

12.1 Slutbesiktning av entreprenader

Slutbesiktningar ska genomforas enligt AB04, om inte nagot annat avtalats. Kommunen kallar
till besiktning av arbeten som kommunen bestéllt. All dokumentation av egenkontroll, slutbe-
sked for bygglov, kvalitet och miljé samt relationshandlingar/underlag for relationshandlingar
ska finnas tillgangligt innan kommunen kallar till slutbesiktning.

12.2 Slutbesiktning av exploateringar

For de delar av en exploatering som ska 6verlatas till kommunen for framtida drift och under-
hall géller samma rutiner som for entreprenadarbeten som utférs at kommunen. Besiktning av
ovriga delar av exploateringsomradet regleras separat i exploateringsavtal.
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12.3 Driftovertagande
Driftovertagande sker forst efter godkand slutbesiktning.

12.4 Garantier, ansvar

Garanti- och ansvarstider géller enligt ABO4. Kommunen kallar till garantibesiktning av an-
laggningar som kommunen tagit 6ver driftansvaret for. Det &r viktigt att driftansvarig ar med
vid garantibesiktning for att sakerstélla att drifterfarenheter uppmarksammas.
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